

63
m-4

25 SEP 2010

62
11

**ԾԱՆՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԺՈՂՎՈՄԱՏԻ № 762
ՀՐԱՄԱՆԸ**

БИБЛИОТЕКА
ИМ. С. И. ТУТА
ВОСТОЧНО-АЗИАТИЧЕСКИЙ
Институт Востоковедения
Академии Наук
СССР

28 ՈԳՈՍՏՈՍԻ, 33 Թ.

62

1 | SEP 2013

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
АКАДЕМИИ
СССР

ԲՈԼՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՐԳԱՆՆԵՐԻՆ.

Յերկոմի քարտուղարութեան վորչմամբ, բնակկոպմիութեան վարչութիւնը տպագրելով ընկ. Որշոնիկիձեյի կողմից տրված № 762 հրամանը 28/8—1933 թ. ուղարկում ենք ձեզ և խնդրում ենք այդպիսին տարածել ձեր շինարարական ուրջեկոնների վրա:

Բնակկոպմիութեան վարչութիւնը խնդրում է միմյանց փորձը հետադաշում ոգտագործելու համար, հայտնել մեզ թե ինչպես եք վերահառուցել ձեր աշխատանքները համաձայն հրամանի և ինչպես եք մասսայականացրել այդ հրամանը ձՏՍ-ի և բանվորների մեջ:

Սպասում ենք ձեր պատասխանին:

Բնակկոպմիութեան վարչ. նախագահ՝ Վ. ԴՐԻԳՈՐՅԱՆ

Կուսբջիջի քարտուղար՝ Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Խմբկոմի նախագահ՝ Վ. ՍԱՆԱՍՍՐՅԱՆ

19 սեպտեմբերի 1933 թ.

Յերկոմ

ԲՈՒՆԿՈՄ-ԽՄԲԿՈՄՆԵՐԻՆ ՅԵՎ ՃՏՄ-Ի ԲՅՈՒՐՈՆԵՐԻՆ-

ԱՅՈՐ ԲԱՆԱԿԱՆ ՅԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՆ ԾԱՆՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՐԴԱՅԻ ՈԳՈՍՏՈՍԻ
28-Ի ԸՆԴ ՈՐՁՈՒԼԻԳԵՑԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՅԵՂԱԾ ՀՐԱ-
ՄԱՆԻՆ ԿՈՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՒՄ Ե ՄԵՐ ՇԻՆԱ-
ԲԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆԸ, ՍՏՈՐԻՆ
ՈՂԱԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՐԱՅՄԱՆԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐ-
ԳԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ՏԵՆԵԼԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՂԱ-
ՑՄԱՆԸ, ԴԻՄԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՅՄԱՆԸ ՅԵՎ ԱՅԼԻՆ:

ՅԵՂԵՆԼՈՎ ՎԵՐՈՇԻՇՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ-
ՆԻՑ՝ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ Ե ԲՈՒՆԿ ԿԱՌՈՒՅՈՂ ԲԱՆԱԿՈՄ-ԽՄԲԿՈՐ
ՆԵՐԻՆ ՅԵՎ ՃՏՄ-Ի ԲՅՈՒՐՈՆԵՐԻՆ, ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՁԵՌՆԱԿԵԼ
ԿՈՆԿՐԵՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՇԻՆ. ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ
ՀՐԱՄԱՆԸ ԼԱՅՆ ԿԵՐՊՈՎ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆԱՅՆԵԼՈՒ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ-
ԹՅԱՆ ԲՈՒՆԿ ՈՂԱԿՆԵՐՈՒՄ, ՊԱՐՁԱԲԱՆԵԼՈՎ ՀՐԱՄԱՆԻ ԿԱՐԵ-
ՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՇԽԱՏՈՂ
ԲՈՒՆԿ ԱՇԽԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԵՋ:

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՎՈՒՄ Ե ԿԱՌՈՒՅՈՂ ՄԻ-
ՈՒԹՅԱՆ ԳԵՌՎ. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑ. ՈՐ, ՅԵՐԲ ԲԱՅԱՌԱՊԵՍ
ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ Ե ԱՌԱՎԵԼՈՒ ԱՅԴ ԽՆԴԻՐԸ՝ ԿՅԱՆՔՈՒՄ ԿԻՐԱ-
ՌԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Ե ԲՈՒՆԿ ԲԱՆԱԿՈՄՆԵՐԻՆ, ԿԵՆՏՎԱՐՁՈՒ-
ԹՅԱՆ ԻՐԱՋԵԿ ՊԱՀԵԼՈՒ ԱՅԴ ԽՆԴԻՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԸՆԹԱՑԻՆ:

ՀԱՄԽ-Ի ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ ՏԱՆԻՆ
ԿԵՆՏՎԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Հ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ ՈՐՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՒ ՇԻ-
ՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏՐԵՍՏԵՐՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏ-
ՄԱՄԲ ՈՊԵՐԱՏԻՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ծանր արդյունաբերության Ժողովրդական Կոմիտեի ան
հրամանը

Մոսկվա — № 762 — 28 ոգոսոսի 1933 թ.

Շինարարական աշխատանքների ղաղմարական ինդուստ-
ապարիզում միանձնյա ղեկավարու- ռիայի կառավարչական ապարատնե-
թյունն ամրացնելու, աշխատանքների ռը պարզացնելու և նրանց կառուց-
նկատմամբ ունեցած ղեկավարու- վածքային առանձին մասերի աշխա-
թյան վորակը բարձրացնելու և ղի- տանքի միջև յեղած զուգահեռակա-
մաղբիւթյունը վերացնելու, հիմնա- նությունը (պարալլելիզմ) վերացնե-
կան ոպերատիվ աշխատողների (տաա լու նպատակով, հաստատել առանձին
նապետ, աշխատանքների ղեկավար) որյեկտներում, շինարարական հրա-
իրավունքներն ու պատասխանատու- պարակներում ու տրեսներում ղի-
թյունը կատարված աշխատանքի նկատ- նարարական աշխատանքների նկատ-
թամկետների, վորակի ու կատարված մամբ ոպերատիվ ղեկավարությունը կազմակերպելու հետեյալ հիմնական
աշխատանքի արժեքի համար ուժե- կանոնները:—

1. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՂԱԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

1. Ի փոփոխումն կառուցումներում ինստանցիաները լիկվիդացիայի յեն-
աշխատանքների նկատմամբ ունեցած թարիկլ:
2. Յուրաքանչյուր որյեկտի շինա-
ղբության նկատմամբ լիակատար ղեկավարություն ունենալն ամբող-
կան որյեկտի վրա շինարարական ար ջապես ղենել աշխատանքների ղեկա-
տաղբության հիմնական ղեկավար- վարների վրա: Վերադաս ինստան-
ներ համարել — ա) բրիգադիրին, բ) ցիաներին պարտավորեցնել իրենց ղե-
տանապետին և գ) աշխղեկին: կավարությունն աշխատանքների նը-
Մի քանի որյեկտների աշխատանքի կատմամբ իրականացնել միմիայն
ղեկավարությունը ղենել աշխատանքի աշխղեկի միջոցով:
3. Շինարարության մեջ սահմանել
պետերի (ամաղ ղեկավարների) վրա: յերեք հիմնական պաչտոն — բրիգա-
Աշխատանքի պետերի (ամաղ ղե- դիր, տանապետ և աշխղեկ: Բրի-
կավարների) աշխատանքը միացնել գաղերի պաչտոնում նշանակել ավե-
շինարարական աշխատանքները ղե լի քան վորակյալ բանվորների:



7

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՍԱԱԽՆ

11. Աշխատանքների ղեկավարը աշխատանքների լիակատար ղեկավարն է հանդիսանում իրեն հանձնարարված որպեսզի աշխատանքներն աշխատանքային շրջանում, անմիջականորեն պատասխանատու չե նախագծի առաջադրանքների կատարման, շինարարության աշխատանքների կազմակերպման ու այն կապույնիցիաներին համապատասխան ազդեցությունները, աշխատանքը կատարելու ժամկետներին ու տեմպին, կատարված աշխատանքի վերաբերյալ ու ինքնադիմացի և աշխատանքի կազմակերպման ու աշխատավարձի խնդիրներին համար:

12. Աշխատանքի ղեկավարներին (աշխատակից) բեռնաբարի տնտեսական-սպասարկու փունկցիաներից, կենտրոնացված ճանաչողական աշխատանքների պետի (աշխատանքների ավագ ղեկավարի) կամ տրեստի ապարատում և ընդարձակելով նրանց ուղերառիվ-արտադրական փունկցիաները:

Աշխատակիցի ամենագլխավոր պարտավորություններն ու փունկցիաներն են:—

ա) Աշխատանքների նկատմամբ ուղերառիվ ղեկավարությունն իրականացնելը:

բ) Աշխատանքների համար անհրաժեշտ նյութական միջոցների պահանջագրեր մշակելն ու այն աշխատանքների պետի (ավագ ղեկավարի) միջոցով ստանալը (կամ տրեստի միջոցով — յեթե աշխատակցի անմիջականորեն տրեստին է յեթեպալ):

գ) Կատարվող աշխատանքի ներքին տնտեսական, ժամկետների, տեմպերի, վարակի ու ինքնադիմացի, նաև նյութական միջոցների խնայողաբար ու նպատակահարմար ծախսման նկատմամբ ամենաբարձր տեխնիկական հսկողություն ունենալը:

դ) Շինարարության վերաբերյալ տրված դիրքերի վերաբերյալ, որոնք ներառում են տեխնիկական կանոնների ու պահանջների կատարումն ապահովող կոնկրետ ձեռնարկումներ մշակելն ու նրանց կենսագործումը:

ե) Աշխատանքների ամփոփագումն ու շինարարական աշխատանք

ների ամփոփագումն ու տեխնիկայի վերաբերյալ սահմանված կանոնների կատարումն ապահովելը:

զ) Շենքեր կամ կառուցումը հիմնական առանցքների բաշխելը:

13. Աշխատակիցն են յեթեպալվում նրա կողմից ղեկավարվող աշխատանքի վրա աշխատող բոլոր բանվորներն ու ծառայողները: Աշխատակիցն է կատարում իր կողմից ղեկավարվող շինարարության բոլոր ինժեներա-տեխնիկական աշխատողներին, ծառայողներին ու բանվորներին ընդունումն ու հեռացումը՝ այն ձևակերպելով աշխատանքների պետի (ավագ ղեկավարի) ապարատի կամ տրեստի միջոցով, կազմակերպում է բրիգադները և նշանակում ու աշխատանքից հեռացնում բրիգադիւրներին՝ այդ կատարելով համապատասխան տասնապետի առաջադրանքով կամ նրա հետ համաձայնեցնելով:

Աշխատակցը պարտավոր է պայքար մղել գործադիմացիների, չվողների, գրգռողների, ու այլ՝ աշխատանքը կազմակերպողների դեմ և հեռացնել նրանց աշխատանքից՝ ներքին կարգապահական կանոնների համաձայն:

Աշխատակցը պարտավոր է նշգրիտ կերպով կիրառել կյանքում սահմանված աշխատանքի միասնական մոբիլիտետն ու համախորհրդակցական միասնական գնահատումները՝ նրանց բարձրագույն բույլատրելով միմիայն հատուկ սահմանված հարգով:

Հանդիսանալով ԳԿՀ վորպես վարձող անձամբ կամ իր կողմից նշանակված անձնավորության միջոցով, աշխատակցը վերջնականապես հաստատում է մեկ անգամ կատարվող (разовый) չորհրդայնավորված աշխատանքի գնահատումները, նաև պարգևատրություն է սահմանում բանվորներին ու բրիգադիւրներին համար՝ համաձայն տարիփայլին պայմանագրի և իր կարգադրության կիրառման մեջ է դրվում աշխատանքի վարձատրման պրեմիա-պրոգրեսիվ գործարկային սխեման:

Աշխատակցն ու շինարարության վորպ

տեխնիկական արտադրական անձնակազմը պետք է աշխատանքի վայրում լինեն մինչև աշխատանքներն սկսվել:

Աշխատակցը՝ տասնապետին, իսկ տասնապետը՝ բրիգադիւրին պետք է նախորդ որևէ յեթեպալան առաջադրանք տա՝ հաջորդ որևէ համար:

14. Նախած աշխատանքների ծավալին, կազմին, տեխնիկական բարդությանը և արժեքին, աշխատանքների պետի (ավագ ղեկավար) կամ տրեստի կողմից՝ վարչատնտեսական ծախսերի հաստատված լիմիտներն անպայման պահպանելու պայմանով՝ սահմանվում են աշխատակցի ապարատի համապատասխան հաստիքներ (շտատ), այդ հաստիքների մեջ մտնողները հետևյալ մոմենտներով պայմանավորված վորպ կատեգորիաների անհրաժեշտ բով ու աշխատողներ:—

- 1) Աշխատակցի:
- 2) Տասնապետ (60—100 բանվորին մեկ տասնապետի հաշվով):
- 3) Բրիգադիւր (15—30 բանվորին մեկ բրիգադիւրի հաշվով):
- 4) Տնտեսական տասնապետ՝ մատակարարման, տրանսպորտի ու տնտեսապահման բոլոր աշխատանքների համար՝ բանվորների բիվը 250-ից ավել լինելու դեպքում:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԵՏԵՐԻ (ՍՎԱԳ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ) ՎԱՐՉՈՒԹՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԱԽՆ

15. Աշխատանքների պետի (ավագ ղեկավարի) վրա դնել հետևյալ պարտականությունները:—

ա) իր կողմից ղեկավարվող աշխատանքների տեխնիկականները մշակելը՝ բոլոր ցուցանիշների տեսակետից:

բ) Աշխատանքների կազմակերպումը, աշխատանքների կազմակերպման բանվորական նախագծերի ու արտադրական նախաձեռնումների մշակումը կամ նրանց մեջ ճշտումներ մտցնելը՝ տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, և աշխատանքները կատարման ժամկետները, տեմպերը, վորակն ու միմիայն ժարձերն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռք առնելը:

5) Տասնապետ՝ մոնտաժային աշխատանքների գծով (այն դեպքում, յեթե աշխատակիցն կախվորում է հետագետիկ սարքավորումների կամ մետաղյա կառուցվածքների մոնտաժի աշխատանք է հանձնարարվում):

6) Տարբերակ (150—250 բանվորին մեկ տարբերակի հաշվով):

7) Պահեստապետ՝ նյութերի պահեստ ունենալու դեպքում:

8) Աշխատակցի ոգնական՝ մեծ ծավալի ու բարդ աշխատանքների դեպքում:

9. Արտադրության պլանավորման ու պլանների կատարման հաշվառման պատասխանատու կատարող:

10) Ներմայավորող (տարիփայլատոր—կալկուլյատոր 300—500 բանվորին մեկ ներմայավորողի հաշվով):

11) Հաշվետար—գործավար:

12) Հաշվառման պատասխանատու կատարող:

13) Գծագրող (մեծ ծավալի աշխատանքների դեպքում):

14) Ցրիչ—հավաքարար:

Վերացնել աշխատակցի գրասենյակի հաստիքներում ներկայումս գոյություն ունեցող պաշտոնների բոլոր մյուս մոմենտներով պայմանավորված տեղերից:

գ) Տեխնիկական նորմայավորումն ու տարիփայլացում:

դ) Տեխնիկական նորմայավորումն ու նրանց կատարման նկատմամբ ամենաբարձր տեխնիկական հսկողություն ունենալը:

ե) Ղեկավար տեխնիկական անձնակազմի մեջ առաջացող բոլոր տեխնիկական հարցերին լուծում տալը:

զ) Աշխատանքի տվողների հետ կապ պահպանելը, նրանց հետ կատարվող բոլոր հաշիվները ձեռնարկելն, ավարտելը և աշխատանքների համար հասանելի դարձնելն ստանալն ու այն՝ Ֆինանսի, կալկուլյացիայի ու տրեստի ցուցմունքների համաձայն ծախսելը՝ վարելով հաշվա-

պահանջան ավարտված հաշվետվու-
թյունը:

բ) Աշխատանքները սահմանված նա-
խադրային տվյալներով՝ տեխնիկա-
կան կադրերով, բանվորական ու-
ժով, ֆինանսիրմանով, արտադրու-
թյունով, արտադրատեղումով, գործիքնե-
րով, շինանյութերով, կուլտսպասար-
կումով, բնակարաններով և այլնով
ապահովվել, որեստի անմիջական ղե-
կավարությամբ ու նրա հանձնարա-
րությամբ շինարարությունը նյու-
թերով ապահովելու վերաբերյալ
պայմանագրեր կնքելու և նրանց կեն-
սագործման վրա հսկելու միջոցով:

թ) Շինարարական մեխանիզմների
և ֆիզիկոսի ոգտագործման ղեկավա-
րումն ու նրա նկատմամբ հսկողու-
թյուն ունենալը:

ժ) Բանվորական կադրերի վերա-
վորակավորման ու նրանց վերակա-
վորումը բարձրացնելու ուղղությամբ
կոնկրետ ձեռնարկումներ մշակելն ու
նրանց իրականացումը:

ի) Ղեկավար աշխատանքներում
բանվորական մատակարարման գործի
կադմակերպումն ու կենսագրումը:

լ) Շինարարական հրապարակին
կից գոյություն ունեցող ժամանա-
կավոր օժանդակ ձեռնարկություննե-
րի աշխատանքի կադմակերպումն ու
նրանց արտադրական և տնտեսական
գործունեությունը նկատմամբ կոնկ-
րետ ղեկավարություն ունենալը:

16. Վարչություն գլուխ պետք է
կանգնած լինեն աշխատանքների պե-
տրն ու նրա տեղակալը — գլխավոր
ինժեները: Աշխատանքների պետի
(ավագ աշխույժի) ոգնականի պաշ-
տոնը ղեկավարել: Այն ղեկավար, յերբ
վարչության գլուխ նշանակվում է
աշխատանքների ավագ ղեկավարը,
նրա տեղակալը վարում է վարչական-
տնտեսական ֆունկցիաները:

17. Աշխատանքների ղեկավարի
(ավագ ղեկավարի) վարչության հիմ-
նական բաժինը արտադրական-պլա-
նային բաժինն է հանդիսանում, զոր-
քը գլխավորում է գլխավոր ինժեներ-
ը և վորն իր կազմում ունի —

ա) Արտադրական պլանավորման
խմբակ:

բ) Աշխատանքների կատարման ու
աշխատանքի կադմակերպման խմբակ
(աշխատանքների կադմակերպման նա-
խադրումը, նախահաշվային հար-
ցեր, արտադրության հաշվառում,
արտադրա-տեխնիկական հրահան-
գում, տարիֆային ու տեխնիկական
նորմայավորում, նախապատրաստա-
կան աշխատանքների կադմակեր-
պում, լաբորատորիա և այլն):

գ) Պայմանագրա-հաշվային խմբ-
ակ:

դ) Ավագ մեխանիկի խմբակ (մե-
խանիզմների հավաքման ու սարքա-
վորման կադմակերպում, նրանց նոր-
մալ ոգտագործման ղեկավարու-
թյուն, պլանային նախադրուշական
ու ընթացիկ վերանորոգման կադմա-
կերպում, հրահանգում և այլն):

ե) Ժամանակավոր օժանդակ ձեռ-
նարկությունների խմբակ, վորոնք
(ձեռնարկությունները) աշխատանք-
ների կամ մետաղյա կոնստրուկցիա-
գադրությամբ կարող են անցնել
անտահաշվարկի:

զ) Մոնտաժային խմբակ (այն ղեկա-
րում, յերբ ենթադրելի սարքավորում
ների կամ մետաղյա կոնստրուկցիա-
ների մոնտաժ է կատարվում):

Բացի այս հիմնական բաժինից, աշ-
խատանքների պետի (ավագ ղեկավա-
րի) վարչության մեջ պետք է լինեն
նաև հետևյալ բաժինները կամ խմբ-
ակները —

1) Հաշվապահական — Ֆինանսա-
կան:

2) Մատակարարման (շինանյութե-
րի կենտրոնական պահեստով) ու
տրանսպորտի (այն ղեկավարում, յերբ
շինարարությունը սպասարկվում է
սեփական տրանսպորտով)՝ դարա-
ժով, ախուով, ղեկավարում և այլն:

3) Կադրերի (բանվորական ուժի
հավաքագրում, վարձում, կադրերի
պատրաստում, նրանց կուլտուրական
սպասարկում և այլն):

4) Բանվորական մատակարարման:

5) Բնակարանային կոմունալ՝ պա-
րեններով ու համապատասխան
սպասարկող հաստիքներով առանձին
հանրակացարանների համար և

6) Քարտուղարություն:

Աշխատանքների պետի (ավագ
ղեկավարի) վարչության արտադրա-
տեխնիկական մասնավում են տրես-
տի կադմից՝ սահմանված լիմիտների
սահմաններում, վարչության աշխա-
տողների ընդհանուր թվի ու նրա
մատակարարման:

Կողմից ղեկավարվող աշխատանքնե-
րի վրա աշխատող բանվորների թվի
հարաբերությունը և վարչա-տնտե-
սական ծախսերի վրա կատարված
կալկուլացիոն վերադրվածներին հա-
մապատասխան:

6. ՏՐԵՍԻ ԱՊԱՐԱՏԻ ՄԱՍԻՆ

19. Տրեստն ու նրա աշխատանքնե-
րը ղեկավարելու համար նշանակել
տրեստի կառավարիչ, գլխավոր ին-
ժեներ (վորը միաժամանակ լինում է
կառավարիչի առաջին տեղակալը) և
տրեստի կառավարչի յերկրորդ տե-
ղակալ:

20. Գլխավոր ինժեներին կից ու-
նենալ — նախաշտ թվով գլխավոր
ինժեների ոգնականներ՝ նրանց սպա-
սարկող ինժեներա-տեխնիկական աշ-
խատողներով՝ տրեստի կողմից կա-
տարվող աշխատանքների ընթացքի
նկատմամբ ամենուրյա ոպերատիվ
հսկողություն ունենալու համար:

21. Շինարարական տրեստի հիմ-
նական բաժինները համարել —

1) Առաջնական բաժին՝ տրեստի
գլխավոր ինժեների անմիջական ղե-
կավարությամբ՝ վորի կազմի մեջ
մտնում են —

ա) Պայմանագրա-հաշվային-կալ-
կուլացիոն խմբակները:

բ) Աշխատանքների կադմակերպ-
ման ու նախադրման խմբակները,
վորի հաստիքներում կարող են նա-
խատեսված լինել 1—2 պատասխա-
նատու կատարողներ՝ ոացիոնալիզա-
ցիայի ու բանվորական գյուտարա-
րության աշխատանքների դժով:

գ) Աշխատանքի, տեխնիկական ու
տարիֆային նորմայավորման խմբ-
ակները:

դ) Գլխավոր մեխանիկի խմբակ-
ներ՝ մեքենաների պարկով:

ե) Մոնտաժային խմբակներ (տրես-
տի կողմից գլխի քանակությամբ
սպասարկում կամ ենթադրելի սար-
քավորումների մոնտաժային աշխա-
տանքներ կատարելու ղեկավարում):

2) Ոժանդակ ձեռնարկությունների
ու տեխական կապիտալ շինարարու-
թյան բաժին, վորը յենթարկվում է
տրեստի գլխավոր ինժեներին (օժան-
դակ ձեռնարկությունների աշխատան

քը շատ չլինելու և արտադրական վոչ
ընդարձակ ծախսեր ունենալու դեպ-
քում, այդ բաժինը միացվում է ար-
տադրական բաժնին՝ լրբել նրա մի
խմբակը, կամ բոլորովին վերացվում
է):

3) Պլանային տնտեսական բաժին
(հավաքական պլանավորում և պլան-
ների կատարման ստուգում՝ բոլոր
ցուցանիշների տեսակետից), վորը
գտնվում է տրեստի կառավարչի ան-
միջական ղեկավարությամբ տակ:

Այս յերեք հիմնական բաժիններից
բացի, տրեստում պետք է լինեն —

1) Գլխավոր հաշվապահություն՝
Ֆինանսական խմբակով (գտնվում է
տրեստի կառավարչի ղեկավարու-
թյան տակ):

2) Մատակարարման բաժին (կա-
ռավարչի տեղակալի ղեկավարու-
թյան տակ), վորը ոպերատիվ աշ-
խատանք և կատարում շինանյութեր
ու սարքավորում մատակարարելու,
տրանսպորտի և այլ ուղղությամբ
(ըստ հնարավորություն տրանսպորտն
անցկացնելով անտահաշվարկի):

3) Կադրերի ու սոցիալնապային
սպասարկման բաժին (բանվորական
մատակարարման ու նրանց սոցիալնե-
ցապային սպասարկման հարցեր, կադ-
րերի հաշվառում, վարձում ու պատ-
րաստում, բանվորական ուժի հավա-
քագրում) — (աշխատում է տրեստի
կառավարչի ղեկավարությամբ):

4) Վարչա-կադմակերպական բա-
ժին (աշխատում է կառավարչի տե-
ղակալի ղեկավարությամբ):

5) Մեկ-յերկու հրահանգիչ՝ կա-
տարման ստուգման ու վերահսկո-
ղություն աշխատանքների դժով (աշ-
խատում են տրեստի կառավարչի ղե-
կավարությամբ):

Առաջարկել Ծանր Արդյունաբերու-
թյան Ժողկոմատի Գլխավորին
Ծանր. Արդ. Ժողկոմատի կազմ.

սեկտորի հետ միասին՝ սահմանել
 շինարարական տրեստները հաստիք-
 ները, նրանց ներկայիս կազմը կըր-
 ճատ լույ վոչ պակաս քան 30 տոկո-
 սով:

22. Բացառապես մեկ շինհրապա-
 րակի սպասարկող տրեստները վե-
 րանվանել և կոչել աշխատանքի պե-
 տերի վարչություն՝ համապատաս-
 խանորեն կրճատելով նրանց հաստիք-
 ներն ու փոփոխելով կառուցվածքը:

23. Այս «հիմնական կանոնները»
 տասն որվա ընթացքում կիրառման
 մեջ դնել:

24. Ստալադիկել Աշխատանքի Սեկ-
 տորին՝ Գլխավորելի հետ միասին՝
 տասն որվա ընթացքում Ծանր Արդ-
 Ժողկոմատի հաստատությունը ներ-

կայացնել ՀԱՍԿ-ին՝ հետ համաձայ-
 նեցված վորոշման նախագիծ՝ աշ-
 ատորություն մեջ աշխատող ինժեներ-
 բանիկական աշխատողների աշ-
 խատավարձի գերույքների վերաբեր-
 յալ:

25. Գլխավորելին պարտավորեցնել
 հատուկ հրահանգ և պարզարանում-
 ներ հրապարակել այս «հիմնական
 կանոնների» կիրառման վերաբերյալ
 (մասնավորապես աշխատանքի հա-
 տուկ տեսակներ կատարող շինարա-
 բական կազմակերպությունների մա-
 սին):

Ծանր Արդյունաբերության
 Ժողովրդական կոմիտե
 Ս. ՈՐՁՈՆԻԿՅԱՆ

БИБЛИОТЕКА
 ИСТИНА
 ДОСТОИНСТВО
 АЗБУКА
 СССР



28. 144